



Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 92 del 25/02/2021

### INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO VERDE AZZURRO REL N. 592 CORNIGLIA – VERNAZZA – MONTEROSSO AL MARE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

**CUP: D13B0000030005 - CIG: 8292007CA2**

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. mm. e ii., che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell'Area Marina Protetta denominata Cinque Terre;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo 2015;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20.03.1975 n. 70;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 52 del 30.06.2014 avente ad oggetto "Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Adeguamento al regolamento UE n.1336/2013 ed alle osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 del 01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare m\_ante.UDCM.DECRETIMINISTRO.R.0000232 del 07.08.2019, con il quale viene nominata la Dott.ssa



**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)

Tel. +39 0187 762600

protocollo@parconazionale5terre.it

www.parconazionale5terre.it





PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



Donatella Bianchi Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 7 agosto 2019;

VISTO il Provvedimento Presidenziale n. 06 del 27.03.2020, avente ad oggetto "Approvazione incarico di Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 64 del 10.03.2020";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 29.12.2020, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 e Bilancio Pluriennale 2021 – 2023";

PRESO ATTO che come disposto dall'articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, dal 1° luglio 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all' art. 1, comma 629 lettera b della Legge 23.12.2014 n. 190, che ha introdotto l'art.17 - ter del D.P.R. 633/1972, è stato esteso a tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Parco Nazionali;

RICHIAMATE in tutte le loro parti le Determinazioni Dirigenziali n. 380 del 18.08.2017, avente ad oggetto "Contabilizzazione operazioni di split payment ambito istituzionale" e n. 381 del 18.08.2017, avente ad oggetto "Contabilizzazione operazioni di split payment ambito commerciale";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 423 del 17/09/2018 di avvio della procedura comparativa per l'individuazione dei professionisti per l'affidamento dei servizi tecnici, con un importo a base di gara di € 23.977,69 oltre IVA e comprensivi di cassa di previdenza ed ogni altro onere fiscale, per un totale di € 29.252,78 che trova copertura al capitolo 4350 "manutenzioni ordinarie ed interventi di prevenzione per la sicurezza", impegno n. 10156/2018;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 486 del 23/10/2018 di aggiudicazione dell'incarico per i servizi tecnici al Raggruppamento Temporaneo professionisti Ing. Missadin Alessandro, Arch. Clariond Elisabetta, PROGECO sas di Geol. Capaccioli Renato, per un importo di 13.588,16 incluso oneri previdenziali oltre IVA di € 2.989,39 per un importo totale di € 16.577,55 che trova copertura al capitolo 4350 "manutenzioni ordinarie ed interventi di prevenzione per la sicurezza", impegno n. 10156/2018;

VISTO il disciplinare d'incarico sottoscritto dal Raggruppamento Temporaneo professionisti Ing. Missadin Alessandro, Arch. Clariond Elisabetta, PROGECO sas di Geol. Capaccioli Renato in data 08/02/2019;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 677 del 28/12/2018 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. 29 del 15/04/2019 di approvazione del quadro economico ed impegno delle risorse per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria lungo il sentiero SVA REL n. 592 nel tratto da Corniglia a Monterosso al Mare, dove la somma complessiva di 266.187,56 trova copertura al capitolo 4350 "manutenzioni ordinarie ed interventi di prevenzione per la sicurezza", impegni n. 10156/2018, n. 10383/2018 e sotto-impegno n. 10698/2019 dell'impegno padre n. 9720/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 29 del 15/04/2019 di approvazione dello Studio di Fattibilità tecnica ed Economica e del relativo quadro economico, per un importo totale di € 266.187,56;



**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it



VISTA la Determinazione Dirigenziale n. n. 172 del 14/05/2020 di avvio della procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento dei lavori di manutenzione del sentiero SVA n. 592 Corniglia – Vernazza – Monterosso al Mare per un importo lavori complessivo a base di gara pari ad Euro 193.000,00 al netto di I.V.A. di cui € 183.037,13 per lavori, soggetti a ribasso ed € 9.962,87 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 370 del 03/09/2020 di aggiudicazione alla Ditta CEMA srl con sede in Chiavari (GE), Via Nino Bixio n. 18/1a, P.IVA 01018550994, dei lavori di manutenzione del sentiero Verde Azzurro REL n. 592 Corniglia - Vernazza – Monterosso al Mare per un importo di € 124.994,22 oltre oneri della sicurezza pari ad € 9.962,87 per un totale di € 134.957,09, oltre IVA di legge, per un totale di € 164.647,65 che trova copertura al capitolo 4350 “manutenzioni ordinarie ed interventi di prevenzione per la sicurezza”, sotto-impegno n. 11341/2020 dell'impegno padre n. 10383/2018;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in data 18/09/2020;

VISTA la nota dell'Ente Parco prot. 370 del 19/01/2021 di richiesta ai tecnici incaricati della redazione di perizia di variante a seguito del crollo di muri a secco lungo il sentiero a seguito degli eventi meteorologici verificatesi nel periodo Dicembre 2020 – Gennaio 2021;

VISTA la nota consegnata dall'Ing. Alessandro Missadin prot. 1037 del 12/02/2021 relativa alla perizia suppletiva e di variante con allegata la seguente documentazione: computo metrico estimativo; costi della sicurezza; relazione tecnica generale; scheda degli interventi; quadro comparativo; quadro economico;

VISTO il quadro economico allegato alla perizia suppletiva e di variante prot. 1037 del 12/02/2021:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	Imponibile	IVA ed eventuali altre imposte	% IVA
A1	A corpo	€ 263.820,12	€ 58.040,43	22%
	Ribasso d'asta 31,70%	-€ 83.657,36	-€ 18.4040,62	22%
<b>A</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 183.037,13</b>	<b>€ 39.635,81</b>	
	<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</b>		IVA ed eventuali altre imposte	% IVA
B1	A corpo	€ 15.248,87	€ 3.354,75	22%
<b>B</b>	<b>Totale oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 15.248,87</b>	<b>€ 3.354,75</b>	
	<b>IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A+B)</b>	<b>€ 195.411,63</b>	€ 42.990,56	

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</b>			IVA ed eventuali altre imposte	
C	IVA lavori	€ 42.990,56		
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 238.402,19</b>		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</b>			IVA ed eventuali altre imposte	% IVA
D1	Spese tecniche relative alla progettazione, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza	€ 13.588,16	€ 2.989,40	22%
D2	Spese tecniche relative alla redazione di Perizia Suppletiva di Variante	€ 4.954,06	€ 1.089,89	22%
D3	Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del Codice	€ 2.500,00	€ 550,00	22%
D4	Imprevisti	€ 2.113,86		
	Sommano	€ 23.156,08	€ 4.629,29	
D	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 27.785,37</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMATO COMPLESSIVO (A+B+C+D) IVA COMPRESA:</b>		<b>€ 266.187,56</b>		

VISTA la nota consegnata dall'Ing. Alessandro Missadin prot. 1070 del 15/02/2021 con allegata la bozza dell'atto di sottomissione;

VISTO l'art. 106 comma 1, lettere b) e c) e comma 7 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede nel caso di lavori supplementari e imprevedibili che il contratto possa essere modificato a condizione che l'aumento del prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO che in questo caso i lavori si sono resi necessari a seguito dei crolli dei muri a secco lungo il sentiero a seguito degli eventi meteorologici verificatesi nel periodo Dicembre 2020 – Gennaio 2021 e che rispetto all'importo iniziale del contratto pari ad € 134.957,09 oltre IVA di legge, il nuovo importo contrattuale ammonterebbe ad € 195.411,63 oltre IVA di legge, e quindi con un aumento percentuale pari al 45 per cento;

PRESO ATTO che occorre ancora liquidare al Raggruppamento Temporaneo professionisti Ing. Missadin Alessandro, Arch. Clariond Elisabetta, PROGECO sas di Geol. Capaccioli Renato l'importo di € 9.186,55;

CONSIDERATO che occorre impegnare a favore della Ditta CEMA srl per i lavori oggetto di perizia di variante l'ulteriore importo di € 73.754,54 e che tale importo è disponibile al capitolo 4350 "manutenzioni

ordinarie ed interventi di prevenzione per la sicurezza”;

CONSIDERATO che occorre impegnare per i servizi tecnici relativi alla perizia suppletiva e di variante l'importo di € 6.043,95 e che tale importo è disponibile al capitolo 4350 “manutenzioni ordinarie ed interventi di prevenzione per la sicurezza”;

DATO ATTO che sono disponibili gli importi sopra indicati a seguito dei ribassi offerti in sede di gara;

VISTA la nota dell'Ing. Alessandro Missadin prot. 1136 del 16/02/2021 di richiesta di proroga di trenta giorni per l'ultimazione dei lavori in quanto a causa degli eventi meteorologici accaduti nei mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021 è risultato necessario integrare l'intervento iniziale con la redazione di una perizia suppletiva e di variante, e quindi l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 02 maggio 2021;

TUTTO ciò premesso

IL DIRETTORE  
DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto che ne rappresentano la parte motiva;
- di approvare la documentazione allegata alla nota consegnata dall'Ing. Alessandro Missadin prot. 1037 del 12/02/2021 relativa alla perizia suppletiva e di variante: computo metrico estimativo; costi della sicurezza; relazione tecnica generale; scheda degli interventi; quadro comparativo; quadro economico;
- di approvare il quadro economico allegato alla perizia suppletiva e di variante prot. 1037 del 12/02/2021:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	Imponibile	IVA ed eventuali altre imposte	% IVA
A1	A corpo	€ 263.820,12	€ 58.040,43	22%
	Ribasso d'asta 31,70%	-€ 83.657,36	-€ 18.404,62	22%
A	<b>Totale</b>	<b>€ 183.037,13</b>	<b>€ 39.635,81</b>	
	<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</b>		IVA ed eventuali altre imposte	% IVA
B1	A corpo	€ 15.248,87	€ 3.354,75	22%
B	<b>Totale oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 15.248,87</b>	<b>€ 3.354,75</b>	
	<b>IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A+B)</b>	<b>€ 195.411,63</b>	€ 42.990,56	

	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</b>		IVA ed eventuali altre imposte	
C	IVA lavori	€ 42.990,56		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 238.402,19</b>		
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</b>		IVA ed eventuali altre imposte	% IVA
D1	Spese tecniche relative alla progettazione, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza	€ 13.588,16	€ 2.989,40	22%
D2	Spese tecniche relative alla redazione di Perizia Suppletiva di Variante	€ 4.954,06	€ 1.089,89	22%
D3	Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del Codice	€ 2.500,00	€ 550,00	22%
D4	Imprevisti	€ 2.113,86		
	Sommano	€ 23.156,08	€ 4.629,29	
D	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 27.785,37</b>		
	<b>TOTALE PROGRAMMATO COMPLESSIVO (A+B+C+D) IVA COMPRESA:</b>	<b>€ 266.187,56</b>		

- di approvare la bozza di atto di sottomissione trasmessa dall'Ing. Alessandro Missadin con nota prot. 1070 del 15/02/2021;
- di impegnare a favore della Ditta CEMA srl per i lavori oggetto di perizia di variante l'importo di € 73.754,54 così suddiviso:
  - o € 71.507,38 al sotto-impegno dell'impegno n. 10383/2018;
  - o € 2.247,16 al sotto-impegno n. 10698/2019 dell'impegno padre n. 9720/2017
- di impegnare per i servizi tecnici relativi alla perizia suppletiva e di variante l'importo di € 6.043,95 che trova copertura al capitolo 4350 "manutenzioni ordinarie ed interventi di prevenzione per la sicurezza", al sotto-impegno dell'impegno padre n. 10156/2018;
- di accogliere la richiesta di proroga di trenta giorni per l'ultimazione dei lavori richiesta dall'Ing. Alessandro Missadin con nota prot. 1136 del 16/02/2021 in quanto a seguito degli eventi meteorologici accaduti nei mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021 si è reso necessario integrare l'intervento iniziale con la redazione di una perizia suppletiva e di variante, e quindi l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 02 maggio 2021;



Ministero dell' Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



– di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore  
Ing. Patrizio Scarpellini  
*Atto firmato digitalmente*



**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Ministero dell' Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

	ESERCIZIO	DEBITORE / CREDITORE	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO
U	2018	C.E.M.A. SRL	101.1.1.3.04350	11868	71.507,38
U	2018		101.1.1.3.04350	11869	6.043,95

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore  
Ing. Patrizio Scarpellini  
*Atto firmato digitalmente*



**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it

